
COMMUNE D'ETZLING 

SEANCE EXTRAORDINAIRE  
DU 30 OCTOBRE 2019 

 

Date de convocation : 29/10/2019 

 

     Sous la présidence de M. Jean-Luc JEHIN, Maire 

 

Membres présents : Mmes Nicole BOUSENDORFER, Joëlle LOEGEL, Martine DOMITAR, 

Doris RESCH et MM., Fabrice MEYER, Simon HAMM, Antoine PERSPICACE, Joseph 

FURGAL et Martial SCHWARTZ 

 

Membres absents excusés : Mme Mireille SOULIER donnant procuration à M. Fabrice 

MEYER, Mme Monique LEGUILLON donnant procuration à M. Joseph FURGAL, M. Martial 

SIMON donnant procuration à M. Martial SCHWARTZ et Mme Marie-Antoinette PHILIPP.  

 

Secrétaire de séance : M. Joseph FURGAL  

 

 

Le Maire ouvre la séance à 19 h 00 et rappelle l’ordre du jour  

 

1 Désignation du secrétaire de séance  

2 Construction de la nouvelle mairie : litige Commune d’Etzling-COLLOWALD Solange 

 

 

1 - Désignation du secrétaire de séance  
 

Le Conseil Municipal, désigne, par 13 voix pour dont trois par procuration, M Joseph 

FURGAL en tant que secrétaire de séance. 

 

 

2 – Construction de la nouvelle mairie : litige Commune d’Etzling-COLLOWALD Solange 
 

Le Maire expose la situation, à ce jour, du chantier de construction de la nouvelle mairie, suite 

à l’opposition de Mme COLLOWALD Solange annoncé par son courrier recommandé avec 

AR du 18 juin 2019 à ces travaux et plus particulièrement à l’autorisation d’empiéter sur son 

terrain afin de réaliser dans de bonnes conditions le mur monté en limite de terrain. 

 

Malgré nos nombreuses demandes, depuis début mai 2019, où Mme COLLOWALD a pris 

connaissance du projet en mairie y compris les explications et réponses de notre part, celle-ci 

nous a fait savoir qu’elle s’opposait au projet. 

 

Plusieurs tentatives de conciliations avec un premier rendez-vous sur place avec l’architecte 

(maître d’œuvre), les bureaux d’études et les représentants de la commune, Mme 

COLLOWALD nous a fait part de ses exigences à prendre en considération pour obtenir de sa 

part cette autorisation.  

 

Un compromis lui a été proposé, qui malheureusement, n’a jamais été signé. 

 



Devant cet état de fait et le chantier, ayant déjà plus de deux mois de retard, le Conseil 

Municipal, après délibération et par 13 voix pour dont 3 voix par procuration, a décidé  

- de reprendre les travaux dès la semaine prochaine  

- de missionner Maître OLIVEIRA, avocat en droit public, pour engager auprès du 

Tribunal Administratif un référé.  

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le Maire clôt la séance à 20 h 00. 

2 délibérations numérotées de 1 à 2 ont été prises ce jour 
 

 

 

     M. Jean-Luc JEHIN, Maire 
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M. Fabrice MEYER       M. Simon HAMM 

 

 

 

 

 

M. Antoine PERSPICACE     M. Joseph FURGAL 

 

 

 

 

 

M. Martial SCHWARTZ 

 

 


